Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile

PepsiCo Chile Grupo 002D-002

GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html

psiCo Chile upo 002D-002	Inicio di	el proyecto:	lun, 9-1-2025																						
		ara mostrar:	1		######################################	######################################	######################################		######################################		bre de 2025	######################################		######################################	www	an an	######################################				***	######################################			mm
TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN	1 m m j v s d				1 m m j v s d	1 - 1	v s d	1 1	v s d	1 m m j	v s d				n = j			j v s		m j v	
1.Levantamiento de requerimientos																									Т
1.1 Realizar entrevistas con el cliente	Dilan Olivos	100%	1-9-25	1-9-25																					T
1.2 Analizar procesos actuales	Dilan Olivos	100%	2-9-25	2-9-25																			T		T
1.3 Documentar requisitos funcionales	Dilan Olivos	100%	3-9-25	4-9-25																			TT		T
1.4 Documentar requisitos no funcionales	Dilan Olivos	100%	5-9-25	5-9-25																			T		T
2. Gestion de proyecto y documentación																							T		Ť
2.1 Elaborar acta de constitución	Gonzalo Pérez	100%	8-9-25	8-9-25																			T		Ť
2.2 Elaborar EDT	Gonzalo Pérez	100%	9-9-25	10-9-25																			T		Ť
2.3 Elaborar matriz de riesgos	Gonzalo Pérez	0%	11-9-25	15-9-25	+++++															Ш			\top		†
2.4 Elaborar ERS	Dilan Olivos		16-9-25	18-9-25												ĦĦ		ĦĦ					TT		†
2.5 Elaborar cronograma	Gonzalo Pérez	100%	10-9-25	10-9-25																			\top		Ť
3. Diseño de base de datos																							\top		Ť
3.1 Crear modelo entidad-relación	Franchesca Villegas		22-9-25	24-9-25																			+		T
3.2 Elaborar un script de base de datos en MySQL	Franchesca Villegas		25-9-25	29-9-25																			+		T
4. Desarrollo frontend																							+		T
4.1 Diseñar prototipo de interfaz web	Dilan Olivos		30-9-25	2-10-25																			\top		T
4.2 Crear interfaz web responsiva	Franchesca Villegas		3-10-25	7-10-25																			\top		T
4.3 Implementar gestión de estados	Gonzalo Pérez		8-10-25	10-10-25																			+		7
4.4 Incorporar notificaciones	Franchesca Villegas		13-10-25	15-10-25						ш													+		7
5. Desarrollo backend																							+		T
5.1 Implementar lógica negocio (P1)	Gonzalo Pérez		16-10-25	20-10-25																			+		T
5.2 Implementar Iógica negocio (P2)	Franchesca Villegas		21-10-25	23-10-25																			\top		Ť
5.3 Configurar autenticación y autorización de los usuarios	Gonzalo Pérez		24-10-25	28-10-25																			+		Ť
5.4 Implementar control de roles y permisos	Gonzalo Pérez		29-10-25	31-10-25																			+	++	†
6. Desarrollo de consultas y reportes																							+		T
6.1 Programar vistas para reportes automáticos	Franchesca Villegas		2-11-25	5-11-25																			+	++	†
6.2 Crear consultas SQL optimizadas	Gonzalo Pérez			7-11-25												$\dagger\dagger$				ш		+	+	+++	†
7. Testing y control de calidad																							+	++	7
7.1 Ejecutar pruebas unitarias	Franchesca Villegas		9-11-25	11-11-25																		+++	++	+++	+
7.2 Ejecutar pruebas de integración	Franchesca Villegas		12-11-25	13-11-25				 						+		++		++					+	++	٦
7.3 Ejecutar pruebas de usabilidad	Dilan Olivos			13-11-25	 									+++						+++			+	+++	٦
7.4 Ejecutar pruebas de seguridad con OWASP ZAP	Gonzalo Pérez			14-11-25									+++	++		++		++		\Box			$+\!\!+\!\!-$	+++	+
7.5 Elaborar informe de resultados de pruebas	Dilan Olivos			14-11-25	+++++	+++++	++++	++-+++++	+++++											+++	+		++'	+++	+